GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO
Taiúva

OBRA:
Infraestrutura - Pavimentação

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
junho-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias		2a. ETAPA PERÍODO: dias		3a. ETAPA PERÍODO: dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	
1	Identificação da obra	m²	6,00						6,00
		R$	2.238,42						2.238,42
2	Guias e sarjetas	m	339,70						339,70
			24.591,02						24.591,02
3	Pavimentação	m²	1.556,15						1.556,15
		R$	101.039,77						101.039,77

RECURSOS ESTADUAIS	100.000,00			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	27.869,21			27.869,21
TOTAL	127.869,21			127.869,21

REINALDO ZANETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0601158250
ART nº: 28027230180300989

Município de Taiúva
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207
CNPJ 45.339.611/0001-05
E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br