



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044859-94 | Nº SICOMV 852142 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TAUUVA | APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS | DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS NO MUNICÍPIO DE TAUUVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS	298.265,01	% Período:	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2.479,68	% Período:	33,64%	49,06%	17,30%									
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.202,90	% Período:	100,00%											
1.3	REVESTIMENTO	40.058,05	% Período:	100,00%											
1.4	ESQUADRIAS DE FERRO	40.602,69	% Período:	100,00%											
1.5	PINTURA	33.975,64	% Período:		100,00%	100,00%									
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	146.327,34	% Período:		100,00%	100,00%									
1.7	PLAYGROUND	17.623,80	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%									
1.8	DRENAGEM	4.994,91	% Período:	100,00%		100,00%									
2.			% Período:	100,00%		100,00%									
Total:		R\$ 298.265,01	%:	33,64%	49,06%	17,30%									

Período:	Repassa:	100.338,23	146.327,34	51.599,44	100,00%
Contrapartida:	1.939,39	2.828,28	997,34		
Outros:					
%:	33,64%	82,70%	100,00%		
Repassa:	98.398,84	241.897,90	292.500,00		
Contrapartida:	1.939,39	4.767,67	5.765,01		
Outros:					
Investimento:	100.338,23	246.665,57	298.265,01		

TAUUVAS/SP
Local

Terça-feira, 7 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: REINALDO ZANETTI
CREA/CAU-0601458250
ART/RRTI: 28027230181134441