



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR ETAPA											
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA											
EMPRENDIMENTO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS NO MUNICÍPIO DE TAIUVA											
VALORES EM R\$											
A Realizar - mês											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL DAS ETAPAS
ETAPAS		1ª ETAPA			2ª ETAPA			3ª ETAPA			
1	Identificação da Obra	R\$ 2.479,68									
2	Serviços Preliminares		R\$ 12.202,90								
3	Revestimento			R\$ 22.760,77	R\$ 13.196,59	R\$ 4.100,69					
4	Estruturas de Ferro					R\$ 40.602,69					
5	Pintura								R\$ 20.061,71	R\$ 13.913,93	
6	Instalações Elétricas						R\$ 78.930,70	R\$ 67.396,64			
7	Playground									R\$ 17.623,80	
8	Drenagem	R\$ 4.994,91									
TOTALS		R\$ 7.474,59	R\$ 12.202,90	R\$ 22.760,77	R\$ 13.196,59	R\$ 44.703,38	R\$ 78.930,70	R\$ 67.396,64	R\$ 20.061,71	R\$ 31.537,73	
TOTAL POR ETAPA		R\$ 100.338,23			R\$ 146.327,34			R\$ 51.599,44			R\$ 298.265,01
Responsável Profissional		Representante Legal Tomador									
Nome:	REINALDO ZAVETTI	FRANCISCO SERGIO CLAPIS									
Reg. Profissional: CREA:	0601158250	15.642.887-8 / SSP-SP									
Assinatura:		45.339.611/001-05									
		Assinatura:									