



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE DOS LAGOS
RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E JOÃO COLEVATTI - JARDIM PRIMAVERA - TAIUVA-SP

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	(%)
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2.414,22									2.414,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.998,05									33.998,05
3	DRENAGEM	10.515,65									10.515,65
4	QUIOSQUES	33.211,78	54.784,76	44.150,79							132.147,33
5	BANHEIRO				85.037,46						85.037,46
6	PISTA P/ CAMINHADA E CALÇADA					71.391,63					71.391,63
7	PLAYGROUND						12.930,10				12.930,10
8	DIVERSOS						31.571,92	40.832,40			72.404,32
9	PAISAGISMO								29.395,07		29.395,07
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						20.255,16	59.132,80	45.087,36	34.691,50	159.166,82
TOTAL ETAPAS R\$		80.139,70	54.784,76	44.150,79	85.037,46	71.391,63	64.757,18	99.965,20	74.482,43	34.691,50	609.400,65
% DAS ETAPAS		13,15%	8,99%	7,24%	13,96%	11,72%	10,63%	16,40%	12,22%	5,69%	100,00%

Taiuva, 10 de outubro de 2019.


REINALDO ZANETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 0601158250