



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

RUA CESÁRIO BASTOS Nº 184 - CENTRO - TAIÚVA - SP


PROCESSO 3031318/2019

CONVÊNIO Nº 856/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª MÊS	2º MÊS	TOTAL DAS ETAPAS/%
1.0	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.989,08		
2.0	PINTURA	R\$ 47.775,09		
3.0	CALÇADAS		R\$ 10.935,04	
TOTAL POR ETAPA		R\$ 50.764,17	R\$ 10.935,04	R\$ 61.699,21
% POR ETAPA		82,28%	17,72%	100,00%

A.R.T. 28027230191312966

TAIUVA, 15 DE JANEIRO DE 2020.


REINALDO ZANETTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0601158250