



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.064.282-99/2019 | Nº SICONV 885376/2019 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TAIÚVA | APELIDO EMPREENDIMENTO RECAP 2019 | DESCRIÇÃO DO LOTE Recap. em vias do município nos centro e bairros Aparecida e Amoreiras.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
			% Período:												
			% Período:												

Total: R\$ 230.175,20

Período:	%:	Repassa:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	%:	Repassa:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:
	63,44%	145.857,50	160,62	-	146.018,12	63,44%	145.857,50	160,62	-	146.018,12
		84.064,51	92,57	-	84.157,08		229.922,01	253,19	-	230.175,20
		100,00%			100,00%					
Acumulado:										

TAIÚVA/SP
Local
segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: BENILDO ZANETTI
CREMCAU: 060.415.825-0
ARTIRRT: 28027230200427051