

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: TERMINAL RODOVIÁRIO "JOSÉ PEDRO RAPETTI" - RUA CESÁRIO BASTOS, Nº 184, CENTRO - TAIUVA-SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R\$	A Realizar - Mês
			1
1	Varrição de pavimento para recapeamento	806,40	806,40
2	Imprimação betuminosa ligante	5.481,00	5.481,00
3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	127.882,44	127.882,44
TOTAL GLOBAL R\$			134.169,84

TAIUVA, 30 DE MARÇO DE 2021.

LARISSA M. G. SCARPIM
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5069763756