

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**LOCAL:** TERMINAL RODOVIÁRIO "JOSÉ PEDRO RAPETTI" - RUA CESÁRIO BASTOS, Nº 184, CENTRO - TAIUVA-SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R\$	A Realizar - Mês
			1
1	Varição de pavimento para recapeamento	806,40	806,40
2	Imprimação betuminosa ligante	5.481,00	5.481,00
3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	63.941,22	63.941,22
<b>TOTAL GLOBAL R\$</b>			<b>70.228,62</b>

TAIUVA, 23 DE ABRIL DE 2021.

LARISSA M. G. SCARPIM  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 5069763756